

Jour 9 : 25/06

Tâches réalisées

Début de site pour la validation avec
page de validation découpage
page de connexion (temps estimés :
4h)

Modification de la maquette
(temps estimés : 3h)

Tâches prévues pour demain

Modification de la maquette suite au
mail de correction + message.

Correction du problème de padding
des rectangles construits sur une
page
Ajout de la correction dynamiquement
pour pouvoir l'effectuer sur l'intégralité
des pages des documents

Questions