

Jour 7/8 : 23-24/06

Tâches réalisées

Prototype de maquette du futur site web,
pages réalisés : page de connexion, Tableau de bord, page de validation des données et page de validation des OCR.
Les pages ont été pensées pour nécessités le moins peut-être y a-t-il de clics possibles dû à la répétitivité des actions que devront faire les futurs utilisateurs.
(temps estimé : 12h)

Tâches prévues pour demain

Apport des modifications nécessaires sur la maquette après vérification.
Changement de design si nécessaire.

Questions