

Jour 12 : 30/06

Tâches réalisées	Première version de la maquette du back-office, incluant 3 pages : un tableau de bord regroupant la progression de validation et les erreurs, une page de validation de découpage et une page de validation du pensionnaire avec la liste complète à côté pour toutes les informations qui pourraient être montrés à l'utilisateur (temps estimé : 5h) Commencement du script python pour l'interrogation de pensionnaires inter bases de données (temps estimé : 2h)
Tâches prévues pour demain	Continuation du script python Commencement de la maquette pour la version finale du front-office
Questions	
Remarque	