

Jour 11 : 29/06

Tâches réalisées

Problème résolu avec le css du site de démo des pages de validation de découpage (les données de claudes sont toujours néanmoins incorrecte à certain endroit)

Avancement sur la maquette en prenant en compte les différents retours que j'ai pu avoir (suppression de la page de connexion, ajout de liens de bases externes pour l'affiliation entre ces dernières et la notre etc...)

Tâches prévues pour demain

Terminer la maquette du backoffice afin de la soumettre le plus rapidement possible.

Commencer le script pour extraire les informations des pensionnaires sur des bases de données externes par requêtage du nom et prénom.

Commencer la maquette du frontoffice final.

Questions

Remarque