

Jour 14 : 2/07

Tâches réalisées	Continuation du script python avec intégration de méthodes de scoring (perfect match entre nom prénom, levenshtein etc...) (temps estimé: 5h) Maquette, ajustements de détails sur la liste des données extraites sur la page de validation du pensionnaires (temps estimé : 2h)
Tâches prévues pour demain	Continuation du script python pour validation sur l'unique base prosocour puis étendre aux différentes autres bases et mené des tests pour que tout soit fiables.
Questions	
Remarque	